

Fase 1: Planificació

Ordre

El projecte té diverses tasques que s'han de fer en un ordre concret. La primera feina és l'anàlisi inicial, ja que serveix per entendre què s'ha de fer i com s'organitzarà tot el projecte. Sense aquest pas, no es pot continuar correctament.

Després de l'anàlisi, es crea la web corporativa. Aquesta web és una part molt important del projecte, perquè altres tasques depenen directament d'ella. Un cop la web ja està creada, es poden fer tasques més tècniques com els servidors i altres feines internes.

Quan la web ja funciona, es revisa perquè compleixi la llei. Finalment, amb la web acabada i revisada, es decideix quina serà la web definitiva del projecte. La migració al núvol es pot fer al mateix temps que altres tasques, sempre que l'anàlisi inicial ja estigui feta.

Resum

Pas	Tasca	Què es fa
1	T01	Anàlisi inicial
2	T02	Creació web
3	T03	Servidor fitxers
4	T04	Servidor impressores
5	T05	Vídeos
6	T06	Revisió legal
7	T07	Núvol
8	T08	Web final

Paral·lel

Algunes tasques es poden fer al mateix temps. Per exemple, els servidors es poden preparar mentre s'està treballant en altres parts del projecte. També es poden crear els vídeos informatius mentre es fan feines tècniques.

Això permet avançar més ràpid i aprofitar millor el temps disponible.

Bloquejos

Hi ha tasques que són molt importants i que, si no es fan, el projecte no pot continuar.

- Sense l'anàlisi inicial no es pot començar res.
 - No es pot revisar la web segons la llei si abans no està creada.
 - No es pot decidir la web final sense haver fet la web i la revisió legal.
-

Problemes

Durant el projecte poden aparèixer alguns problemes.

- A la web poden sortir errors tècnics o de disseny.
 - A la part legal poden haver-hi errors amb les dades o les cookies.
 - A les decisions finals pot costar posar tothom d'acord.
-

Camí

El camí crític és el conjunt de tasques més importants del projecte. Si alguna d'aquestes es retarda, tot el projecte es retarda.

Camí crític:

T01 → T02 → T06 → T08

La resta de tasques tenen més marge de temps.

Fase 2: Temps

En aquesta fase s'ha calculat el temps aproximat necessari per a cada tasca. S'ha tingut en compte el treball, la documentació, el treball en equip i possibles problemes.

Hores

Tasca	Descripció	Hores
T01	Anàlisi	8
T02	Web	10,5
T03	Fitxers	13
T04	Impressores	9
T05	Vídeos	13
T06	Legal	9,5
T07	Núvol	10
T08	Decisió	5,5
Total		78,5

Fase 3: Equip

Rols

Cada membre té una funció principal per treballar millor i evitar confusions.

Membre	Funció
A	Organització
B	Web
C	Sistemes
D	Legal i textos

Tasques

Tasca	Responsable	Suport
T01	A	Tots
T02	B	D
T03	C	—
T04	C	—
T05	D	A
T06	D	B
T07	A	C
T08	Tots	Tots

Control

El treball està repartit de manera equilibrada. Les tasques més importants tenen més d'una persona implicada i hi ha coordinació durant tot el projecte. Això ajuda a evitar errors i retards.

Projecte FoodLogístic S.A. — Mapa mental (T01-T08)

